

ЕКИП: Димитър, Саша и Яна / ПГИ “ Д-р Иван Богоров” - Варна

ПРОЕКТ: Различни, но заедно - обединени в спорта!

Оперативен мениджър:
Имена - Димитър Куцаров
Телефон -....

Измерими крайни цели на проекта:

1. Изготвяне на план за провеждане на спортни дейности.
2. Популяризирането на инициативата сред обществото и в училище.
3. Закупуване на спортни съоръжения и пособия.
4. Провеждане на спортни мероприятия за учениците със СОП.
5. Закупуване на материали за клубовете.
6. Продажба на изделията от клубовете.
7. Популяризиране резултатите от проведените дейности

Срок за приключване на проекта: 30.06.2024г.

Междинна цел 1: Изготвяне на план за провеждане на спортни дейности.

Срок: 5.03.2024г.

Очаквани критични рискове:

1. Липса на ангажираност от страна на учениците при планиране на дейностите.
2. Планиране на неподходящи спортни дейности за учениците със СОП.
3. Липса на съдействие при планиране на дейностите от страна на учителите по физическо възпитание и родителите на децата със СОП.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Мотивиране на учениците за активно участие при планирането:
Организиране на срещи, където учениците имат възможност да споделят своите идеи и предпочитания за предстоящите занимания.
2. Предлагане на подходящи спортни дейности за учениците със СОП.
3. Активно съдействие от страна на учителите по физическо възпитание и родителите на децата със СОП за планиране на
4. Предлагане на подходящи спортни дейности за учениците със СОП.

Междинна цел 2: Популяризирането на инициативата сред обществото и в училище.

Срок: 07.03.2024г.

Очаквани критични рискове:

1. Липса на внимание от обществеността към инициативата;
2. Ограничена видимост на информацията за проекта;
3. Липса на интерес от страна на училищната общност.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Планиране на времето за популяризиране на идеята в социалните мрежи, електронни медии, неправителствени и други организации
2. Ясно и прозрачно послание към обществеността за значимостта на идеята;
3. Представяне на проекта в училище: на Педагогически съвет, Ученически съвет, информационни табла и др.

Междинна цел 3: Закупуване на спортни съоръжения и пособия.

Срок: **20.03.2024г.**

Очаквани критични рискове:

1. Забавяне при доставката на спортните изделия;
2. Промяна на цените на спортните изделия;
3. Ограничен бюджет за закупуване на спортните съоръжения.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Планиране на достатъчно време за доставка от онлайн магазините;
2. Съставяне на резервен план за закупуване на спортните стоки от други магазини;
3. Търсене на допълнителни източници за финансиране.

Междинна цел 4: Провеждане на спортни мероприятия за учениците със СОП.

Срок: **30.06.2024г.**

Очаквани критични рискове:

1. Липса на интерес от учениците със СОП към спортните дейности;
2. Неангажираност и липса на съдействие от страна на учители и асистенти на децата със СОП;
3. Неподходящи занимания и спортни дейности за учениците;

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Разясняване на ползата от спортните упражнения за физическото и психическото състояние на децата със СОП;
2. Оказване на пълно съдействие от училищната общност за провеждането на спортните мероприятия;

3. Осигуряване на спортна зала за учениците.

Междинна цел 5: Закупуване на материали за клубовете.

Срок: **20.03.2024г.**

Очаквани критични рискове:

1. Забавяне при доставката на материалите;
2. Промяна на цените на материалите;
3. Ограничен бюджет за закупуване на материалите.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Планиране на достатъчно време за доставка на материалите;
2. Търсене на допълнителни източници за финансиране;
3. Съставяне на нов бюджет в рамките на заложения за закупуване на материалите.

Междинна цел 6: Продажба на изделията от клубовете

Срок: **02.05.2024г.**

Очаквани критични рискове:

1. Затруднения при организирането на продажбата на изделията;
2. Нереализирани продажби на изделията.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Ефективна организация на продажбата на изделията;
2. Изготвяне на подробен финансов план за продажбите;
3. Водене на отчет за реализираните продажби

Междинна цел 7: Популяризирането на резултатите от проведените дейности

Срок: **15.07.2024г.**

Очаквани критични рискове:

1. Липса на внимание от обществеността към инициативата;
2. Ограничена видимост на информацията за проекта;
3. Липса на интерес от страна на училищната общност.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Планиране на времето за популяризиране на идеята в социалните мрежи, електронни медии, неправителствени и други организации;
2. Ясно и прозрачно послание към обществеността за значимостта на идеята и постигнатите резултати;
3. Представяне на резултатите от проведените дейности по проекта в училище: на Педагогически съвет, Ученически съвет, информационни табла, социални мрежи и др.