

**ЕКИП: Мая, Светлана, Анна, Йоана, Калоян, Николета,**

**ПРОЕКТ: „Мечтаната дреха“**

Оперативен мениджър (име, телефон, е-мейл):

Светлана Манева

Измерими крайни цели на проекта:

1. Да се свържем с младежи от институции, които да имат нужда от нашата подкрепа.
2. Да създадем абитуриентски облекла за абитуриенти в неравностойно положение
3. Да направим благотворително модно ревю, с което да подкрепим младежите напр. с обучителни курсове по тяхно желание

Срок за приключване на проекта: 20 май 2024

**Междинна цел 1: Да се свържем с младежите, които ще са час от проекта**

Срок: 15.02. 2024

Очаквани критични рискове:

1. Каузата ни да не достигне до младежи, нуждаещи се от нашата подкрепа
2. Да не можем да удовлетворим желанията им
3. Да не се справим навреме с подготовката на тоалетите

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. По-добро проучване, търсене на информация от напр. Агенция за социално подпомагане, центрове за настаняване на деца без родители, фондации и др.
2. Да уточним всички детайли с младежите; да определим от какво имат нужда и какво можем да направим за тях.
3. Да планираме и контролираме сроковете.

**Междинна цел 2: Да създадем абитуриентски облекла за младежи в неравностойно положение**

Срок: 10.05.2024

Очаквани критични рискове:

1. Младежите да променят своето желание или да се откажат от облеклото по време на процеса; и да не идват на проби
2. Да не открием или подберем материали, за да създадем мечтана за тях визия
3. Да не спазим сроковете

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Да проведем достатъчно срещи и разговори, за да сме сигурни, че сме наясно с техните желания;
  2. Предварително ясно да уточним визията (цветове, платове, модели, материал, визията) да уточним, че ще направим възможното, за да осигурим обувки, чанта и др.
  3. Да ги предупредим, че е нужно да дойдат поне на две проби в училището
- А ние да разпределим задачите помежду си с ясен график.

**Междинна цел 3: Организиране на благотворително модно ревю**

Срок: 18 май 2024

Очаквани критични рискове:

1. Да не намерим безплатна зала за модното ревю.
2. Да не се справим добре с организацията.

3. Да не направим достатъчно добра реклама на събитието ,за да съберем достатъчно средства.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Да се напишат възможно в най-кратки срокове на повече зали.
2. Да създадем екип с ясни срокове за сценарий , за покани, за организиране на модели, гримьори и гр.
3. Създаване на постове в интернет, флаери, покани, плакати, връзка с медии, известни личности и др.