

ЕКИП: Атанас Стефанов, Божко Стефанов, Виктория Илиева, Зорница Димитрова и Дарена Димитрова

ПРОЕКТ: „Мисля със сърцето си“ – гр. Ямбол

Оперативен мениджър: Божко Стефанов, с помощта на Мария Гълъбова – Петкова

Измерими крайни цели на проекта:

1. Организиране на три благотворителни изложби.
2. Връчване на персонални награди на отличените деца и младежи от социалните центрове.
3. Организиране на екскурзия за децата и младежите, лишени от родителски грижи и екипа, който реализира проекта до гр. Бургас с цел посещение на Художествена галерия, съвместено със забавно плажно приключение.

Срок за приключване на проекта: м. юни 2024 година

Междинна цел 1:

Срок: м. април – м. юни 2024 година

Очаквани критични рискове:

1. Недостатъчен брой посетители на изложбите.
2. Заетост на залата.
3. Недостатъчен брой продажби на картини.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. При изпращане на поканите ще поискаме потвърждение за присъствие от поканените. Съответно, ако броят се окаже малък, ще предвидим допълнителни покани към други хора, които ще откликнат на идеята.
2. Предварително уточняване на ден и часови диапазон с ръководството на институциите, в които ще бъдат представени картините.
3. Представяне на творбите на неправителствени организации, на община Ямбол и община Тунджа за продажба на картините.

Междинна цел 2:

Срок: м. юни 2024 година

Очаквани критични рискове:

1. Неявяване на отличените на мястото на награждаване.
2. Поемане на транспортните разходи на творци от други градове.
3. Възпрепятстване на участниците от други градове за лично приемане на наградите.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Промяна на часа на откриване на изложбата, ако участниците са ангажирани с учебни занятия; предоставяне на наградите на ръководителите на центровете при заболяване.
2. Разходите ще бъдат включени в планирания бюджет.
3. Потвърждаване на участието на наградените за присъствие в кратката официална церемония за награждаване. Предоставяне на предварителна информация за уточняване на страната, която ще поеме транспортните разходи на участниците от фондация „Плюшено мече“.

Междинна цел 3:

Срок: м. юни 2024 година

Очаквани критични рискове:

1. Възникване на транспортни промени от страна на избраната фирма превозвач.
2. Възпрепятстване на наши ученици да откликнат на поканата за екскурзията, организирана от социалните заведения.
3. Социалните центрове може да заявят като проблем недостиг на персонал, който да обслужва спецификата на състоянието на децата и младежите от домовете по време на екскурзията.

Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:

1. Промяна датата на съответното пътуване с друга дата, посочена от фирмата или избор на нов превозвач.
2. Предварително планиране на заминаването на екипа, който реализира проекта, отмяна на техни потенциални ангажименти.
3. Медицинското лице, което ще придружава лицата с увреждания, ще проведе консултация с екипа, който изпълнява проекта, за взаимодействие и подкрепа при необходимост.